Регистрационный номер № 04592424224 от 05.12.2024

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» ноября 2024 г. № 455
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы АО «КузбассЭлектро» на период 2024 - 2029 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «КузбассЭлектро», ИНН 4202002174, на период 2024 - 2029 гг. согласно приложениям № 1 - 14 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кузбасса Д.В. Малюта

Приложение № 1
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией. План			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)															
					План	в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся на момент составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	номер и год утверждения сметной документации		План на 2024 год		План на 2025 год		План на 2026 год		План на 2027 год		План на 2028 год		План на 2029 год		Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	
										Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	нд	нд	нд	514,975	606,228	нд	606,228	0,000	58,390	58,390	101,274	101,274	107,553	107,553	111,950	111,950	113,176	113,176	113,884	113,884	606,228	606,228
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	нд	нд	268,561	326,144	нд	326,144	0,000	0,00	0,00	31,37	31,37	67,43	67,43	67,78	67,78	73,25	73,25	86,32	86,32	326,14	326,14
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается планами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	нд	нд	56,84	56,84	нд	56,84	0,000	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	56,84
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	нд	нд	180,578	223,247	нд	223,247	0,000	1,554	1,554	69,900	69,900	40,127	40,127	44,174	44,174	39,928	39,928	27,564	27,564	223,247	223,247
1	Клиентская область	нд	нд	нд	514,975	606,228	нд	606,228	0,000	58,39	58,39	101,27	101,27	107,55	107,55	111,95	111,95	113,18	113,18	111,88	111,88	606,228	606,228
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	нд	нд	268,561	326,144	нд	326,144	0,000	0,000	0,000	31,374	31,374	67,427	67,427	67,776	67,776	73,248	73,248	86,319	86,319	326,144	326,144
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	203,058	320,388	нд	320,388	0,000	0,000	0,000	25,618	25,618	67,427	67,427	67,776	67,776	73,248	73,248	86,319	86,319	320,388	320,388
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	нд	нд	201,791	318,707	нд	318,707	0,000	0,000	0,000	25,618	25,618	67,427	67,427	67,776	67,776	71,627	71,627	86,319	86,319	318,707	318,707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС № 13 "Сергеевская" замена блоков 35 кВ (2 этап)	O_1_KuzbassélektroKO	2025	2025	22,314	24,624	мар.24	24,624	0,000	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,624	24,624
1.2.1.1	Модернизация СОТМАССО ПС 110 кВ Алексеевская, проектно-изыскательные работы (ПИР) и оборудование.	O_3_KuzbassélektroKO	2025	2025	0,900	0,993	мар.24	0,993	0,000	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,993	0,993
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ Подстанции № 9 "Красноярская" замена масляных выключателей с заменой релейной защиты и автоматики.	O_22_KuzbassélektroKO	2026	2026	39,495	45,590	мар.24	45,590	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,590	45,590
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ Подстанции № 22 "Восточная" замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики	O_23_KuzbassélektroKO	2026	2026	18,918	21,837	мар.24	21,837	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,837	21,837
1.2.1.1	Реконструкция ПС №14 "Автозаводская" замена упрощенной схемы отделитель-короткозамыкатель на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	O_33_KuzbassélektroKO	2027	2027	22,815	27,415	мар.24	27,415	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27,415	27,415
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ Подстанции №33 "Кемеровская-обогатительная" замена масляных выключателей 35 кВ	O_34_KuzbassélektroKO	2027	2027	6,981	8,389	мар.24	8,389	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8,389	0,00	0,00	0,00	0,00	8,389	8,389
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №32 "Карагайская" замена релейной защиты и автоматики.	O_35_KuzbassélektroKO	2027	2027	17,572	21,115	мар.24	21,115	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21,115	21,115
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №14 "Сычевская" замена релейной защиты и автоматики.	O_36_KuzbassélektroKO	2027	2027	9,035	10,857	мар.24	10,857	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10,857	10,857
1.2.1.1	Реконструкция ПС 35/10 кВ №31 "Бачатская" замена масляных выключателей 10-35 кВ, на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	O_40_KuzbassélektroKO	2028	2028	55,073	68,825	мар.24	68,825	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	68,82	0,00	0,00	68,825	68,825
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 10 "Новосергеевская" (Первый этап). ПИР.	O_47_KuzbassélektroKO	2028	2028	2,243	2,802	мар.24	2,802	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	2,802	2,802
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 16 "Новосергеевская" (второй этап) замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики РУ-6.	O_57_KuzbassélektroKO	2029	2029	60,416	86,319	мар.24	86,319	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	86,32	86,319	86,319
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	на	на	на	1,297	1,621	на	1,621	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,621	1,621	0,000	0,000	1,621	1,621
1.2.1.2	Замена ЯКНО-10кВ на ВЛ-10-КЛ	O_48_KuzbassélektroKO	2028	2028	1,297	1,621	мар.24	1,621	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,621	0,00	0,00	1,621	1,621
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, в т.ч.:	на	на	на	5,30	5,76	на	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	на	на	на	5,302	5,756	на	5,756	0,000	0,000	0,000	5,756	5,756	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,756	5,756
1.2.4.1	Реконструкция крыши АБК АО "КузбассЭнергетика" (2 этап)	O_3_KuzbassélektroKO	2025	2025	5,302	5,756	мар.24	5,756	0,000	0,00	0,00	5,756	5,756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,756	5,756
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	на	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в т.ч.:	на	на	на	56,84	56,84	на	56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	56,84
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	на	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	на	на	на	56,84	56,84	на	56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	56,84
1.3.2	Реконструкция ПС №32 "Карагайская" с установкой второго трансформатора ТДН-25000/110 взамен ТДТН-25000-110/35/10	O_51_KuzbassélektroKO	2024	2024	56,837	56,837	мар.24	56,837	0,000	56,84	56,837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,837	56,837
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	на	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	на	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	на	на	на	189,578	223,247	на	223,247	0,000	1,554	1,554	69,900	69,900	40,127	40,127	44,174	44,174	39,928	39,928	27,564	27,564	223,247	223,247
1.6	Автомобиль УАЗ-390995-04	O_02_KuzbassélektroKO	2024	2024	1,554	1,554	янв.24	1,554	0,000	1,554	1,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,554	1,554
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_6_KuzbassélektroKO	2025	2025	1,554	1,714	мар.24	1,714	0,000	0,000	0,00	1,714	1,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,714	1,714
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_62_KuzbassélektroKO	2025	2025	1,554	1,714	мар.24	1,714	0,000	0,000	0,00	1,714	1,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,714	1,714
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_7_KuzbassélektroKO	2025	2025	1,972	2,177	мар.24	2,177	0,000	0,000	0,00	2,177	2,18	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,177	2,177
1.6	ГАЗ 2752 Фургон почты или эквивалент	O_8_KuzbassélektroKO	2025	2025	1,905	2,102	мар.24	2,102	0,000	0,000	0,00	2,102	2,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,102	2,102
1.6	Автовышка ВС-45717.8-3 "ИВАНОВЕЦ" на шасси "КамАЗ" 43118 6*6 или эквивалент	O_9_KuzbassélektroKO	2025	2025	20,335	22,441	мар.24	22,441	0,000	0,000	0,00	22,441	22,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,441	22,441
1.6	Бурильно-крановая машина на шасси КамАЗ 43118 6*6 или эквивалент	O_10_KuzbassélektroKO	2025	2025	20,470	22,590	мар.24	22,590	0,000	0,000	0,00	22,590	22,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,590	22,590
1.6	Прибор-розыскник ПТР 10-23 УСТ 9465 или эквивалент	O_11_KuzbassélektroKO	2025	2025	1,879	2,074	мар.24	2,074	0,000	0,000	0,00	2,074	2,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,074	2,074
1.6	Светочи "Тайга PATRUL 800 SWT" или эквивалент	O_12_KuzbassélektroKO	2025	2025	1,005	1,109	мар.24	1,109	0,000	0,000	0,00	1,109	1,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,109	1,109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.6	Снегоболотоход РМ 800 Т или эквивалент	O_13_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,210	1,335	мар.24	1,335	0,000	0,000	0,00	1,335	1,33	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,335	1,335
1.6	Тельфер TOR 10929 или эквивалент	O_14_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,176	0,195	мар.24	0,195	0,000	0,000	0,00	0,195	0,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,195	0,195
1.6	Станок токарно-винторезный 2х сторонний ТВ-320Б или эквивалент	O_15_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,126	0,137	мар.24	0,137	0,000	0,000	0,00	0,137	0,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,137	0,137
1.6	Станок токарно-винторезный 2х сторонний ТВ-320Б или эквивалент	O_64_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,126	0,137	мар.24	0,137	0,000	0,000	0,00	0,137	0,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,137	0,137
1.6	Комплект: Шиномонтажный станок TS-3023, балансировочный станок DS-650 или эквивалент	O_16_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,246	0,271	мар.24	0,271	0,000	0,000	0,00	0,271	0,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,271	0,271
1.6	Термотермофонный принтер	O_17_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,190	0,210	мар.24	0,210	0,000	0,000	0,00	0,210	0,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,210	0,210
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70М с кабелем СКИЮ-70 или эквивалент	O_18_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,471	0,520	мар.24	0,520	0,000	0,000	0,00	0,520	0,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,520	0,520
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70М с кабелем СКИЮ-70 или эквивалент	O_65_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,471	0,520	мар.24	0,520	0,000	0,000	0,00	0,520	0,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,520	0,520
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70М с кабелем СКИЮ-70 или эквивалент	O_66_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,471	0,520	мар.24	0,520	0,000	0,000	0,00	0,520	0,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,520	0,520
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70М с кабелем СКИЮ-70 или эквивалент	O_67_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,471	0,520	мар.24	0,520	0,000	0,000	0,00	0,520	0,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,520	0,520
1.6	Ноутбук ASUS 15 или эквивалент	O_19_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,184	0,203	мар.24	0,203	0,000	0,000	0,00	0,203	0,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,203	0,203
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_20_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,545	0,601	мар.24	0,601	0,000	0,000	0,00	0,601	0,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,601	0,601
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_68_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,545	0,601	мар.24	0,601	0,000	0,000	0,00	0,601	0,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,601	0,601
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_69_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,545	0,601	мар.24	0,601	0,000	0,000	0,00	0,601	0,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,601	0,601
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_70_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,545	0,601	мар.24	0,601	0,000	0,000	0,00	0,601	0,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,601	0,601
1.6	Микрометр ТМС-650 или эквивалент	O_21_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,554	0,612	мар.24	0,612	0,000	0,000	0,00	0,612	0,61	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,612	0,612
1.6	Микрометр ТМС-650 или эквивалент	O_71_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,554	0,612	мар.24	0,612	0,000	0,000	0,00	0,612	0,61	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,612	0,612
1.6	Микрометр ТМС-650 или эквивалент	O_72_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,554	0,612	мар.24	0,612	0,000	0,000	0,00	0,612	0,61	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,612	0,612
1.6	Катер водоотбойный КВр-1,25-95	O_4_KuzbasselektroKO	2025	2025	2,344	2,587	мар.24	2,587	0,000	0,000	0,00	2,587	2,587	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,587	2,587
1.6	Катер водоотбойный КВр-1,25-95	O_5_KuzbasselektroKO	2025	2025	2,344	2,587	мар.24	2,587	0,000	0,000	0,00	2,587	2,587	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,587	2,587
1.6	Передвижная мастерская на базе КамАЗ 43502 или эквивалент	O_24_KuzbasselektroKO	2026	2026	17,147	19,793	мар.24	19,793	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	19,793	19,79	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,793	19,793
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_25_KuzbasselektroKO	2026	2026	1,972	2,277	мар.24	2,277	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,277	2,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,277	2,277
1.6	ГАЗ 2752 Фургон комби или эквивалент	O_26_KuzbasselektroKO	2026	2026	1,905	2,199	мар.24	2,199	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,199	2,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,199	2,199
1.6	УАЗ 390995-04 Грузовой фургон или эквивалент	O_27_KuzbasselektroKO	2026	2026	1,554	1,793	мар.24	1,793	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,793	1,79	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,793	1,793
1.6	Вакуумная машина КО-529-14 на базе КамАЗ 53605 или эквивалент	O_28_KuzbasselektroKO	2026	2026	10,314	11,906	мар.24	11,906	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	11,906	11,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,906	11,906
1.6	РЕТОМЕТР-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета	O_29_KuzbasselektroKO	2026	2026	0,252	0,291	мар.24	0,291	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,291	0,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,291	0,291
1.6	РЕТОМЕТР-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета	O_73_KuzbasselektroKO	2026	2026	0,252	0,291	мар.24	0,291	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,291	0,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,291	0,291
1.6	Прибор для проверки электрической прочности и сопротивления изоляции электрооборудования и аппаратов повышенным напряжением переменного тока РЕТОМ 6000 или эквивалент	O_30_KuzbasselektroKO	2026	2026	0,378	0,437	мар.24	0,437	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,437	0,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,437	0,437
1.6	Измеритель параметров трансформатора СЭФТ 4М К560 или эквивалент	O_31_KuzbasselektroKO	2026	2026	0,558	0,644	мар.24	0,644	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,644	0,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,644	0,644
1.6	Разматывающее устройство РУ-03 или эквивалент	O_32_KuzbasselektroKO	2026	2026	0,431	0,497	мар.24	0,497	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,497	0,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,497	0,497
1.6	Самосвал КамАЗ 65222 или эквивалент	O_38_KuzbasselektroKO	2027	2027	9,692	11,646	мар.24	11,646	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,646	11,65	0,000	0,00	0,000	0,00	11,646	11,646
1.6	Автогидроподъемник на шасси КамАз 43118 с АГП ТИС или эквивалент	O_39_KuzbasselektroKO	2027	2027	20,990	25,222	мар.24	25,222	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,222	25,22	0,000	0,00	0,000	0,00	25,222	25,222
1.6	Трехфазный измеритель параметров силовых трансформаторов Коэффициент 3.3 или эквивалент	O_40_KuzbasselektroKO	2027	2027	0,750	0,901	мар.24	0,901	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,901	0,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,901	0,901
1.6	Переносный цифровой осциллограф	O_41_KuzbasselektroKO	2027	2027	1,100	1,322	мар.24	1,322	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,322	1,32	0,000	0,00	0,000	0,00	1,322	1,322
1.6	Аппарат прогрузки автоматов первичным током РЕТОМ-30КА или эквивалент	O_42_KuzbasselektroKO	2027	2027	2,757	3,313	мар.24	3,313	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,313	3,31	0,000	0,00	0,000	0,00	3,313	3,313
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	O_43_KuzbasselektroKO	2027	2027	0,216	0,260	мар.24	0,260	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,260	0,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,260	0,260
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	O_74_KuzbasselektroKO	2027	2027	0,216	0,260	мар.24	0,260	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,260	0,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,260	0,260
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	O_44_KuzbasselektroKO	2027	2027	0,160	0,193	мар.24	0,193	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,193	0,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,193	0,193
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	O_75_KuzbasselektroKO	2027	2027	0,160	0,193	мар.24	0,193	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,193	0,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,193	0,193
1.6	Прибор МЕ 3123SMARTEC EarthClamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	O_45_KuzbasselektroKO	2027	2027	0,149	0,179	мар.24	0,179	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,179	0,179	0,000	0,00	0,000	0,00	0,179	0,179
1.6	Прибор МЕ 3123SMARTEC EarthClamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	O_76_KuzbasselektroKO	2027	2027	0,149	0,179	мар.24	0,179	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,179	0,179	0,000	0,00	0,000	0,00	0,179	0,179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.6	Автомобиль 4*4	O_49_KuzbasselektroKO	2028	2028	2,892	3,614	мар.24	3,614	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,614	3,61	0,000	0,00	3,614	3,614
1.6	Передвижная мастерская (ПАРМ) на шасси КамАЗ 43118 или эквивалент	O_50_KuzbasselektroKO	2028	2028	17,147	21,429	мар.24	21,429	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	21,429	21,43	0,000	0,00	21,429	21,429
1.6	Автомобиль ГАЗ 32212-17 или эквивалент	O_51_KuzbasselektroKO	2028	2028	2,530	3,162	мар.24	3,162	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,162	3,16	0,000	0,00	3,162	3,162
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_52_KuzbasselektroKO	2028	2028	1,554	1,941	мар.24	1,941	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,941	1,94	0,000	0,00	1,941	1,941
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_63_KuzbasselektroKO	2028	2028	1,554	1,941	мар.24	1,941	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,941	1,94	0,000	0,00	1,941	1,941
1.6	УАЗ ПРОФИ или эквивалент	O_55_KuzbasselektroKO	2028	2028	2,344	2,929	мар.24	2,929	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,929	2,93	0,000	0,00	2,929	2,929
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 210 DDC ES 838238 или эквивалент	O_56_KuzbasselektroKO	2028	2028	0,145	0,181	мар.24	0,181	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,181	0,18	0,000	0,00	0,181	0,181
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 210 DDC ES 838238 или эквивалент	O_77_KuzbasselektroKO	2028	2028	0,145	0,181	мар.24	0,181	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,181	0,18	0,000	0,00	0,181	0,181
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 250 DDC ES 838238 или эквивалент	O_78_KuzbasselektroKO	2028	2028	0,145	0,181	мар.24	0,181	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,181	0,18	0,000	0,00	0,181	0,181
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 250 DDC ES 838238 или эквивалент	O_79_KuzbasselektroKO	2028	2028	0,145	0,181	мар.24	0,181	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,181	0,18	0,000	0,00	0,181	0,181
1.6	Тепловизор Testo 871 или эквивалент	O_55_KuzbasselektroKO	2028	2028	0,816	1,020	мар.24	1,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,020	1,02	0,000	0,00	1,020	1,020
1.6	Устройство измерительное Ритм-25 с аккумулятором или эквивалент	O_56_KuzbasselektroKO	2028	2028	1,288	1,585	мар.24	1,585	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,585	1,58	0,000	0,00	1,585	1,585
1.6	Устройство измерительное Ритм-25 с аккумулятором или эквивалент	O_80_KuzbasselektroKO	2028	2028	1,288	1,585	мар.24	1,585	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,585	1,58	0,000	0,00	1,585	1,585
1.6	Автокран КС-45717 К-3 "ЯВАРОВЕЦ"на шасси "КамАЗ" 43118 6*6 или эквивалент	O_58_KuzbasselektroKO	2029	2029	20,335	26,429	мар.24	26,429	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	26,429	26,43	26,429	26,429
1.6	Измеритель параметров изоляции МИС-5050 или эквивалент	O_59_KuzbasselektroKO	2029	2029	0,149	0,194	мар.24	0,194	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,194	0,19	0,194	0,194
1.6	Измеритель параметров изоляции МИС-5050 или эквивалент	O_81_KuzbasselektroKO	2029	2029	0,149	0,194	мар.24	0,194	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,194	0,19	0,194	0,194
1.6	Трассоискатель АГ-309.50К или эквивалент	O_60_KuzbasselektroKO	2029	2029	0,313	0,409	мар.24	0,409	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,409	0,41	0,409	0,409
1.6	Электронный высотомер	O_61_KuzbasselektroKO	2029	2029	0,260	0,338	мар.24	0,338	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,338	0,34	0,338	0,338

Приложение № 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)						
						План					План на 01.01.2024 года		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	Итого за период реализации инвестиционной программы (плана)
				План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, ремонтные работы, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План	План	План	План	План	План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	нд	нд	нд	429,004	505,190	3,163	50,222	270,499	181,306	0,000	0,000	48,658	84,395	89,628	93,292	94,313	94,903	505,190
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	нд	нд	223,562	271,787	3,163	47,213	221,410	0,000	0,000	0,000	0,000	26,145	50,189	56,480	61,040	71,933	271,787
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается оценками и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	нд	нд	47,36	47,36	0,00	1,54	45,83	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	нд	нд	158,078	186,039	0,000	1,470	3,263	181,306	0,000	0,000	1,295	58,250	33,439	36,812	33,274	22,970	186,039
1	Кемеровская область	нд	нд	нд	429,004	505,190	3,1630454	50,22189	270,499	181,306	0	0,000	48,658	84,395	89,628	93,292	94,313	94,903	505,190
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	нд	нд	223,562	271,787	3,163	47,213	221,410	0,000	0,000	0,000	0,000	26,145	50,189	56,480	61,040	71,933	271,787
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	219,215	266,990	3,163	42,416	221,410	0,000	0,000	0,000	0,000	21,348	50,189	56,480	61,040	71,933	266,990
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	нд	нд	218,134	265,639	3,163	42,055	220,421	0,000	0,000	0,000	0,000	21,348	50,189	56,480	59,689	71,933	265,639
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС № 13 "Сергеевская" замена баков 35 кВ (3 шт)	O_1_KuzbassElektroKO	2025	2025	18,595	20,520	0,000	2,406	18,025	0,000	нд	0,000	0,00	20,520	0,00	0,00	0,00	0,00	20,520
1.2.1.1	Модернизация СОТИАССО ПС 110 кВ Алексеевская, проектно-изыскательские работы (ПИР) и оборудование	O_2_KuzbassElektroKO	2025	2025	0,750	0,828	0,828	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,00	0,828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,828
1.2.1.1	Реконструкция ЯРУ-6 кВ Подстанции № 9 "Красноярдонская" замена масляных выключателей с заменой релейной защиты и автоматики	O_22_KuzbassElektroKO	2026	2026	32,913	37,991	0,000	11,904	26,087	0,000	нд	0,000	0,00	0,00	37,991	0,00	0,00	0,00	37,991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ Подстанции № 22 "Восточная" замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики	O_23_KuzbasselektroKO	2026	2026	15,765	18,197	0,000	2,503	15,694	0,000	на	0,000	0,00	0,00	18,197	0,00	0,00	0,00	18,197
1.2.1.1	Реконструкция ПС №34 "Антрацитовская" замена у проходной схемы отделителя-короткозамыкатель на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	O_33_KuzbasselektroKO	2027	2027	19,012	22,846	0,000	4,127	18,718	0,000	на	0,000	0,00	0,00	0,00	22,846	0,00	0,00	22,846
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ Подстанции №33 "Кедровская-обогатительная" замена масляных выключателей 35 кВ	O_34_KuzbasselektroKO	2027	2027	5,818	6,991	0,000	0,341	6,650	0,000	на	0,000	0,00	0,00	0,00	6,991	0,00	0,00	6,991
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №32 "Карагайская" замена релейной защиты и автоматики	O_35_KuzbasselektroKO	2027	2027	14,643	17,596	0,000	4,426	13,170	0,000	на	0,000	0,00	0,00	0,00	17,596	0,00	0,00	17,596
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №14 "Сычевская" замена релейной защиты и автоматики	O_36_KuzbasselektroKO	2027	2027	7,529	9,047	0,000	2,360	6,687	0,000	на	0,000	0,00	0,00	0,00	9,047	0,00	0,00	9,047
1.2.1.1	Реконструкция ПС 35/10 кВ №31 "Бачатская" замена масляных выключателей 10-35 кВ, на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	O_46_KuzbasselektroKO	2028	2028	45,894	57,354	0,000	9,096	48,258	0,000	на	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	57,354	0,00	57,354
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 16 "Новосергеевская" (Первый этап). ПИР	O_47_KuzbasselektroKO	2028	2028	1,869	2,335	2,335			0,000	на	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,335	0,00	2,335
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 16 "Новосергеевская" (второй этап) замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики РУ-6	O_57_KuzbasselektroKO	2029	2029	55,346	71,933	0,000	4,801	67,132	0,000	на	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,933	71,933
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	на	на	на	1,081	1,351	0,000	0,361	0,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,351	0,000	1,351
1.2.1.2	Замена ЯКНО-10кВ на ВЛ-10-ВПД	O_48_KuzbasselektroKO	2028	2028	1,081	1,351	0,000	0,361	0,989	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,351	0,000	1,351
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, в т.ч.:	на	на	на	4,35	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	на	на	на	4,347	4,797	0,000	4,797	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,797	0,000	0,000	0,000	0,000	4,797
1.2.4.1	Реконструкция крыши АБК АО "КузбассЭнерго" (2 этап)	O_3_KuzbasselektroKO	2025	2025	4,347	4,797	0,00	4,797	0,00	0,00	на	0,000	0,00	4,797	0,00	0,00	0,00	0,00	4,797
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	на	на	на	47,36	47,36	0,00	1,54	45,83	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	на	на	на	47,36	47,36	0,00	1,54	45,83	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
1.3.2	Реконструкция ПС №32 "Карагайская" с установкой силового трансформатора ТДН-25000/110 взамен ТДТН-25000-110/35/6	O_01_KuzbasselektroKO	2024	2024	47,364	47,364	0,000	1,539	45,825		0,000	0,000	47,364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,364
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	на	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	на	на	на	158,078	186,039	0,000	1,476	5,263	181,306	0,000	0,000	1,295	58,250	33,439	36,812	33,274	22,970	186,039
1.6	Автомобиль УАЗ-390950-04	O_02_KuzbasselektroKO	2024	2024	1,295	1,295	0,000	0,000	0,000	1,295	на	0,000	1,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,295
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_6_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,459	1,459	0,000	0,000	0,000	1,459	на	0,000	0,000	1,459	0,000	0,000	0,000	0,000	1,459
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_62_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,295	1,459	0,000	0,000	0,000	1,459	на	0,000	0,000	1,459	0,000	0,000	0,000	0,000	1,459
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_7_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,644	1,814	0,000	0,000	0,000	1,814	на	0,000	0,000	1,814	0,000	0,000	0,000	0,000	1,814
1.6	ГАЗ 2752 Фургон комби или эквивалент	O_8_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,588	1,752	0,000	0,000	0,000	1,752	на	0,000	0,000	1,752	0,000	0,000	0,000	0,000	1,752
1.6	Автокран КС-45717 К-3 "ВАНДОБЕЦ" на шасси "КамАЗ" 43118 6*6 или эквивалент	O_9_KuzbasselektroKO	2025	2025	16,946	18,700	0,000	0,000	0,000	18,700	на	0,000	0,000	18,700	0,000	0,000	0,000	0,000	18,700
1.6	Бурильно-крановая машина на шасси КамАЗ 43118 6*6 или эквивалент	O_10_KuzbasselektroKO	2025	2025	17,058	18,825	0,000	0,000	0,000	18,825	на	0,000	0,000	18,825	0,000	0,000	0,000	0,000	18,825
1.6	Прицеп-роспуск ПТР 10-25 УСТ 9465 или эквивалент	O_11_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,566	1,728	0,000	0,000	0,000	1,728	на	0,000	0,000	1,728	0,000	0,000	0,000	0,000	1,728
1.6	Снегоход "Taiga PATRUL 800 SWT" или эквивалент	O_12_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,838	0,924	0,000	0,000	0,000	0,924	на	0,000	0,000	0,924	0,000	0,000	0,000	0,000	0,924
1.6	Снегоболотоход РМ 800 Т или эквивалент	O_13_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,008	1,112	0,000	0,000	0,000	1,112	на	0,000	0,000	1,112	0,000	0,000	0,000	0,000	1,112
1.6	Тельфер TOR 10929 или эквивалент	O_14_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,147	0,162	0,000	0,000	0,000	0,162	на	0,000	0,000	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,162
1.6	Станок токально-винфрезерный 2х сторонний ТШ-3РБ или эквивалент	O_15_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,103	0,114	0,000	0,000	0,000	0,114	на	0,000	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114
1.6	Станок токально-винфрезерный 2х сторонний ТШ-3РБ или эквивалент	O_64_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,103	0,114	0,000	0,000	0,000	0,114	на	0,000	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114
1.6	Комплект. Шлифовальный станок TS-3023, балансировочный станок ES-650 или эквивалент	O_16_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,205	0,226	0,000	0,000	0,000	0,226	на	0,000	0,000	0,226	0,000	0,000	0,000	0,000	0,226
1.6	Термотрансферный принтер	O_17_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,158	0,175	0,000	0,000	0,000	0,175	на	0,000	0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,175
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70Д с кабелем СКИИЛ-70 или эквивалент	O_18_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,393	0,433	0,000	0,000	0,000	0,433	на	0,000	0,000	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,433
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70Д с кабелем СКИИЛ-70 или эквивалент	O_65_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,393	0,433	0,000	0,000	0,000	0,433	на	0,000	0,000	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,433
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70Д с кабелем СКИИЛ-70 или эквивалент	O_66_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,393	0,433	0,000	0,000	0,000	0,433	на	0,000	0,000	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,433
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70Д с кабелем СКИИЛ-70 или эквивалент	O_67_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,393	0,433	0,000	0,000	0,000	0,433	на	0,000	0,000	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,433
1.6	Ноутбук ASUS 15 или эквивалент	O_19_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,153	0,169	0,000	0,000	0,000	0,169	на	0,000	0,000	0,169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,169
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_20_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,454	0,501	0,000	0,000	0,000	0,501	на	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_68_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,454	0,501	0,000	0,000	0,000	0,501	на	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_69_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,454	0,501	0,000	0,000	0,000	0,501	на	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_70_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,454	0,501	0,000	0,000	0,000	0,501	на	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501
1.6	Микрометр ТМС-650 или эквивалент	O_21_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,462	0,510	0,000	0,000	0,000	0,510	на	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510
1.6	Микрометр ТМС-650 или эквивалент	O_71_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,462	0,510	0,000	0,000	0,000	0,510	на	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510
1.6	Микрометр ТМС-650 или эквивалент	O_72_KuzbasselektroKO	2025	2025	0,462	0,510	0,000	0,000	0,000	0,510	на	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510
1.6	Котел водогрейный КВр-1,25-95	O_4_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,953	2,156	0,000	0,75	1,41	0,00	на	0,000	0,00	2,156	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156
1.6	Котел водогрейный КВр-1,25-95	O_5_KuzbasselektroKO	2025	2025	1,953	2,156	0,000	0,75	1,41	0,00	на	0,000	0,00	2,156	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156
1.6	Передвижная мастерская на шасси КамАЗ 43502 или эквивалент	O_24_KuzbasselektroKO	2026	2026	14,289	16,494	0,000	0,000	0,000	16,494	на	0,000	0,000	0,000	16,494	0,000	0,000	0,000	16,494
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_25_KuzbasselektroKO	2026	2026	1,644	1,897	0,000	0,000	0,000	1,897	на	0,000	0,000	0,000	1,897	0,000	0,000	0,000	1,897
1.6	ГАЗ 2752 Фургон комби или эквивалент	O_26_KuzbasselektroKO	2026	2026	1,588	1,833	0,000	0,000	0,000	1,833	на	0,000	0,000	0,000	1,83	0,000	0,000	0,000	1,833
1.6	УАЗ 390995-04 Грузовой фургон или эквивалент	O_27_KuzbasselektroKO	2026	2026	1,295	1,494	0,000	0,000	0,000	1,494	на	0,000	0,000	0,000	1,49	0,000	0,000	0,000	1,494
1.6	Вакуумная машина КО-529-14 на шасси КамАЗ 53605 или эквивалент	O_28_KuzbasselektroKO	2026	2026	8,595	9,921	0,000	0,000	0,000	9,921	на	0,000	0,000	0,000	9,92	0,000	0,000	0,000	9,921
1.6	РЕТОМЕТР-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета	O_29_KuzbasselektroKO	2026	2026	0,210	0,242	0,000	0,000	0,000	0,242	на	0,000	0,000	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6	РЕТОМЕТР-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета	O_29_KuzbassElektroKO	2026	2026	0,210	0,242	0,000	0,000	0,000	0,242	на	0,000	0,000	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,242
1.6	Прибор для проверки электрической прочности и сопротивления изоляции электрооборудования и аппаратов повышенным напряжением переменного тока РЕТОМ 6000 или эквивалент	O_30_KuzbassElektroKO	2026	2026	0,315	0,364	0,000	0,000	0,000	0,364	на	0,000	0,000	0,000	0,364	0,000	0,000	0,000	0,364
1.6	Измеритель параметров трансформатора СЭИТ 4М х540 или эквивалент	O_31_KuzbassElektroKO	2026	2026	0,465	0,537	0,000	0,000	0,000	0,537	на	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	0,000	0,537
1.6	Разделочное устройство РУ-03 или эквивалент	O_32_KuzbassElektroKO	2026	2026	0,359	0,414	0,000	0,000	0,000	0,414	на	0,000	0,000	0,000	0,414	0,000	0,000	0,000	0,414
1.6	Самосвал КамАЗ 65222 или эквивалент	O_38_KuzbassElektroKO	2027	2027	8,077	9,705	0,000	0,000	0,000	9,705	на	0,000	0,000	0,000	0,000	9,705	0,000	0,000	9,705
1.6	Автогидроподъемник на шасси КамАз 43118 с АГП TJ35 или эквивалент	O_39_KuzbassElektroKO	2027	2027	17,492	21,019	0,000	0,000	0,000	21,019	на	0,000	0,000	0,000	0,000	21,019	0,000	0,000	21,019
1.6	Трехфазный измеритель параметров силовых трансформаторов Клеффаизмет 3.3 или эквивалент	O_40_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,625	0,751	0,000	0,000	0,000	0,751	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,751	0,000	0,000	0,751
1.6	Портативный цифровой осциллограф	O_41_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,917	1,101	0,000	0,000	0,000	1,101	на	0,000	0,000	0,000	0,000	1,101	0,000	0,000	1,101
1.6	Аппарат прогрузки автоматов первичным током РЕТОМ-30КА или эквивалент	O_42_KuzbassElektroKO	2027	2027	2,298	2,761	0,000	0,000	0,000	2,761	на	0,000	0,000	0,000	0,000	2,761	0,000	0,000	2,761
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	O_43_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,180	0,216	0,000	0,000	0,000	0,216	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,000	0,000	0,216
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	O_74_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,180	0,216	0,000	0,000	0,000	0,216	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,000	0,000	0,216
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	O_44_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,134	0,161	0,000	0,000	0,000	0,161	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,000	0,161
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	O_75_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,134	0,161	0,000	0,000	0,000	0,161	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,000	0,161
1.6	Прибор MI 3123SMARTEC Earth/Clamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	O_45_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,124	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,150
1.6	Прибор MI 3123SMARTEC Earth/Clamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	O_76_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,124	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,150
1.6	Установка водоснабжительная ВПУ-1,0-К	O_37_KuzbassElektroKO	2027	2027	0,351	0,422	0,00	0,00	0,42	0,00	на	0,000	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,422
1.6	Автомобиль 4*4	O_49_KuzbassElektroKO	2028	2028	2,410	3,012	0,000	0,000	0,000	3,012	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,012	0,000	3,012
1.6	Передвижная мастерская (ПАРМ) на шасси КамАЗ 43118 или эквивалент	O_50_KuzbassElektroKO	2028	2028	14,289	17,857	0,000	0,000	0,000	17,857	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,857	0,000	17,857
1.6	Автомобиль ГАЗ 32202-17 или эквивалент	O_51_KuzbassElektroKO	2028	2028	2,108	2,635	0,000	0,000	0,000	2,635	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,635	0,000	2,635
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_52_KuzbassElektroKO	2028	2028	1,295	1,618	0,000	0,000	0,000	1,618	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,618	0,000	1,618
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_63_KuzbassElektroKO	2028	2028	1,295	1,618	0,000	0,000	0,000	1,618	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,618	0,000	1,618
1.6	УАЗ ПРОФИ или эквивалент	O_53_KuzbassElektroKO	2028	2028	1,953	2,441	0,000	0,000	0,000	2,441	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,441	0,000	2,441
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_54_KuzbassElektroKO	2028	2028	0,345	0,151	0,000	0,000	0,000	0,151	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,000	0,151
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_77_KuzbassElektroKO	2028	2028	0,345	0,151	0,000	0,000	0,000	0,151	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,000	0,151
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_78_KuzbassElektroKO	2028	2028	0,345	0,151	0,000	0,000	0,000	0,151	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,000	0,151
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_79_KuzbassElektroKO	2028	2028	0,345	0,151	0,000	0,000	0,000	0,151	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,000	0,151
1.6	Тепловизор Testo 871 или эквивалент	O_55_KuzbassElektroKO	2028	2028	0,680	0,850	0,000	0,000	0,000	0,850	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,85	0,000	0,850
1.6	Устройство измерительное Ресурс-25 с аккумулятором или эквивалент	O_36_KuzbassElektroKO	2028	2028	1,057	1,321	0,000	0,000	0,000	1,321	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,32	0,000	1,321
1.6	Устройство измерительное Ресурс-25 с аккумулятором или эквивалент	O_80_KuzbassElektroKO	2028	2028	1,057	1,321	0,000	0,000	0,000	1,321	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,32	0,000	1,321
1.6	Автовышка КС-45717 К-3 "ИВАНОВЕЦ" на шасси "КамАЗ" 43118 6*6 или эквивалент	O_58_KuzbassElektroKO	2029	2029	16,940	22,024	0,000	0,000	0,000	22,024	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,02	22,024
1.6	Измеритель параметров изоляции МИС-5050 или эквивалент	O_59_KuzbassElektroKO	2029	2029	0,124	0,162	0,000	0,000	0,000	0,162	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,16	0,162
1.6	Измеритель параметров изоляции МИС-5050 или эквивалент	O_81_KuzbassElektroKO	2029	2029	0,124	0,162	0,000	0,000	0,000	0,162	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,16	0,162
1.6	Трансформатор АЕ-309.50К или эквивалент	O_60_KuzbassElektroKO	2029	2029	0,262	0,341	0,000	0,000	0,000	0,341	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,34	0,341
1.6	Электронный высотомер	O_61_KuzbassElektroKO	2029	2029	0,217	0,282	0,000	0,000	0,000	0,282	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,28	0,282

Приложение № 3
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2024 год
АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План реализации инвестиционных проектов и (плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей															
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регулирующих рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, по связанному с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель увеличения пропускной способности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель замены силовых трансформаторов, имеющим проектный высший класс напряжения 110 кВ, МВА	Показатель замены выключателей 6 кВ, шт.	Показатель замены выключателей 110 кВ, шт.	Показатель снижения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель снижения изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на исполнение требований законодательства	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на исполнение предписаний органов исполнительной власти	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регулирующих рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной структуры	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,554	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Реконструкция ПС №12 "Карамышская" с установкой силового трансформатора ТДН-25000/110 взамен ТДТН-25000-110/15/6	О_01 KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,554	0,00
1.6	Автомобиль УАЗ-390995-04	О_02 KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,554	0,00

Приложение № 4
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2025 год
АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (Предложение по корректировке планового) значения количественных показателей, характеризующих достижение таких целей																
			Развитие электрической сети/улучшение существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регулятора рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель замены ВЛ напряжением 6-10 кВ, шт	Показатель замены ВЛ напряжением 35 кВ, шт.	Показатель замены силовых трансформаторов, шт	Показатель снижения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель снижения изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регулятора рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной структуры, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Всего по инвестиционной программе, в т.ч.	нд	0,00	0,00	0,00	0,000	6,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	75,656	0,00
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	5,756	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается ссылками в программам перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,900	0,00
1	Кемеровская область	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	75,656	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	5,76	0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС № 13 "Сергеевская" замена блоков 35 кВ (3 этап)	O_1_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Модернизация СОТИАССО ПС 110 кВ Алексиевская, проектно-изыскательские работы (ПИР) и оборудование.	O_2_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00
1.2.4.1	Реконструкция прочих АБК АО "КузбассЭлектро" (2 этап)	O_3_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,900	0,000
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_6_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,714	0,00
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_63_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,714	0,00
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_7_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,177	0,00
1.6	ГАЗ 2752 Фургон комби или эквивалент	O_8_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,102	0,00
1.6	Автокран КС-45717 К-3 "НИЖНОВЕЦ" на шасси "КамАЗ" 43118 6*6 или эквивалент	O_9_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,441	0,00
1.6	Бурильно-крановая машина на шасси КамАЗ 43118 6*6 или эквивалент	O_10_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,590	0,00
1.6	Пресс-ролгун ПГР 10-23 УСТ 9465 или эквивалент	O_11_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,074	0,00
1.6	Светодод "Tahra PATRUL-800 SWT" или эквивалент	O_12_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,109	0,00
1.6	Светодолгоход РМ 800 Т или эквивалент	O_13_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,335	0,00
1.6	Тельфер TOR 10019 или эквивалент	O_14_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,155	0,00
1.6	Станок точильно-шлифовальный 2х сторонний ТШ-3РБ или эквивалент	O_15_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,137	0,00
1.6	Станок точильно-шлифовальный 2х сторонний ТШ-3РБ или эквивалент	O_64_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,137	0,00
1.6	Комплект: Шиномонтажный станок TS-2025, балансировочный станок BS-650 или эквивалент	O_16_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,271	0,00
1.6	Термотрансферный принтер	O_17_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,210	0,00
1.6	Аппарат для испытания диэлектрика АИД-70Ц с кабелем СКВИП-70 или эквивалент	O_18_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,520	0,00
1.6	Аппарат для испытания диэлектрика АИД-70Ц с кабелем СКВИП-70 или эквивалент	O_65_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,520	0,00
1.6	Аппарат для испытания диэлектрика АИД-70Ц с кабелем СКВИП-70 или эквивалент	O_66_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,520	0,00
1.6	Аппарат для испытания диэлектрика АИД-70Ц с кабелем СКВИП-70 или эквивалент	O_67_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,520	0,00
1.6	Ноутбук ASUS 15 или эквивалент	O_19_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,203	0,00
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и емкостности эл. Цепей или эквивалент	O_20_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,601	0,00
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и емкостности эл. Цепей или эквивалент	O_68_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,601	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_69_KuzbassElektroSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,901	0,00
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности эл. Цепей или эквивалент	O_70_KuzbassElektroSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,901	0,00
1.6	Микроомметр ТМС-650 или эквивалент	O_21_KuzbassElektroSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,612	0,00
1.6	Микроомметр ТМС-650 или эквивалент	O_71_KuzbassElektroSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,612	0,00
1.6	Микроомметр ТМС-650 или эквивалент	O_72_KuzbassElektroSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,612	0,00
1.6	Катушка водоребриной КВр-1,25-95	O_4_KuzbassElektroSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,587	0,00
1.6	Катушка водоребриной КВр-1,25-95	O_5_KuzbassElektroSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,587	0,00

Приложение № 5
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2026 год
АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (Предложения по корректировке плановых) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей															
			Развитие электрической сети/снижение существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регулирующих рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель замены выключателей 6-10 кВ, шт.	Показатель замены Баковых 35 кВ, шт	Показатель замены силовых трансформаторов, шт.	Показатель средней продолжительности прерывания передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель среднего количества прерываний передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регуляторов рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной структуры, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Всего по инвестиционной программе, в т.ч.:	нд	0,00	0,00	0,00	29,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,127	0,00
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электросетевого комплекса, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,127	0,00
1	Кемеровская область	нд	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,127	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	29,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ПРУ-6 кВ Подстанции № 9 "Краснобродская" замена масляных выключателей с заменой релейной защиты и автоматики	O_22_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ПРУ-6 кВ Подстанции № 22 "Восточная" замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики	O_23_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,127	0,000
1.6	Передвижная мастерская на базе КамАЗ 43502 или эквивалент	O_24_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,703	0,00
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_25_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,277	0,00
1.6	ГАЗ 2752 Фургон комби или эквивалент	O_26_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,199	0,00
1.6	УАЗ 390995-04 Грузовой фургон или эквивалент	O_27_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,793	0,00
1.6	Вакуумная машина КО-520-14 на базе КамАЗ 53605 или эквивалент	O_28_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,906	0,00
1.6	PELTOMETP-M3 прибор для снятия векторных диаграмм при нагрузке токовых цепей защиты и измерения, учета или эквивалент	O_29_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,291	0,00
1.6	PETOMETP-M3 прибор для снятия векторных диаграмм при нагрузке токовых цепей защиты и измерения, учета или эквивалент	O_73_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,291	0,00
1.6	Прибор для проверки электрической прочности и сопротивления изоляции электрооборудования и аппаратов повышенным напряжением переменного тока PELTOM 6000 или эквивалент	O_30_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,457	0,00
1.6	измеритель параметров трансформатора СЭТТ 4М в540 или эквивалент	O_31_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,664	0,00
1.6	Разыскатели устройства РУ-03 или эквивалент	O_32_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,497	0,00

Приложение № 6
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2027 год
АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (Предложения по корректировке плановых) значения количественных показателей, характеризующих достижение таких целей															
			Развитие электрической сети/увеличение существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			Замещение (обновление) электрической сети/повышение надежности (энергоэффективности) (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, км, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель замены выключателей 6-10 кВ, шт.	Показатель замены ВЛ напр. 35 кВ, км	Показатель замены силовых трансформаторов, шт.	Показатель снижения времени средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель снижения времени средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель общего числа выполненных в рамках инвестиционной программы обязанностей сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной структуры, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,000	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	44,174	0,00
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	0,000	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,174	0,00
1	Кемеровская область	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	44,174	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ПС №14 "Авторемзаводская" замена упраздняемой схемы отделитель-короткозамыкатель на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	О_33_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ Подстанции №33 "Ждановская-обогатительная" замена масляных выключателей 35 кВ	О_34_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №32 "Коксохимкомбинат" модернизация релейной защиты и автоматики	О_35_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,115	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №14 "Сычевская" модернизация релейной защиты и автоматики	О_36_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,857	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	шт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,174	0,000
1.6	Самосвал КамАЗ 65222 или эквивалент	О_38_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,646	0,00
1.6	Автогидроподъемник на базе КамАз 43118 с АГП ТД35 или эквивалент	О_39_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,222	0,00
1.6	Трехфазный измеритель параметров силовых трансформаторов Коэффициент 3.3 или эквивалент	О_40_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,901	0,00
1.6	Портативный цифровой осциллограф	О_41_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,322	0,00
1.6	Аппарат прогрева автоматов переменным током РЕТОМ-30КА или эквивалент	О_42_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,113	0,00
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	О_43_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,200	0,00
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	О_34_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,200	0,00
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	О_44_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,191	0,00
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	О_35_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,191	0,00
1.6	Прибор MI 3123SMARTEC Earth/Clamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	О_45_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,179	0,00
1.6	Прибор MI 3123SMARTEC Earth/Clamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	О_36_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,179	0,00
1.6	Установка видеосигнализации ВПУ-1,0-К	О_37_КузбассэлектроКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,506	0,00

Приложение № 7
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2028 год
АО «КузбассЭлектро»

мер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (Предложения по корректировке плановых) значения количественных показателей, характеризующих достижение таких целей																
			Развитие электрической сети/улучшение существующей электрической сети, связанное с технологическим присоединением новых потребителей			Замедление (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов розницы электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящиеся к сфере электроэнергетики
			Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель замены выключателей 6-10 кВ, шт.	Показатель замены ячеек 35 кВ, шт.	Показатель замены силовых трансформаторов, шт.	Показатель оценки снижения средней продолжительности прерывания передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель общего числа выполненных в рамках инвестиционной программы обязанностей сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов розницы электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной структуры, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	ед	0,00	0,00	0,00	54,000	4,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,928	0,00
0.1	Технологическое присоединение, всего	ед	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	ед	0,00	0,00	0,00	54,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,928	0,00
1	Кемеровская область	на	0,00	0,00	0,00	54,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,928	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	на	0,00	0,00	0,00	54,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	на	0,00	0,00	0,00	54,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	на	0,00	0,00	0,00	53,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция ПС 35/10 кВ №31 "Бачатская" замена масляных выключателей 10-35 кВ, на вакуумные с земной релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	O_46_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	29,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 16 "Новосергиевская" (Первый этап). ПИР.	O_47_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	на	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Замена ЯОНО-10кВ на RB-10-КПД	O_48_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,928	0,000
1.6	Автомобиль 4*4	O_49_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,014	0,00
1.6	Передвижная мастерская (ПАРМ) на базе КамАЗ 43118 или эквивалент	O_50_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,429	0,00
1.6	Автомобиль ГАЗ 32213-17 или эквивалент	O_51_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,162	0,00
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_52_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,841	0,00
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_53_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,841	0,00
1.6	УАЗ ПРОФИ или эквивалент	O_53_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,829	0,00
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_54_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,181	0,00
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_77_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,181	0,00
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_78_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,181	0,00
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 или эквивалент	O_79_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,181	0,00
1.6	Тепловизор Testo 871 или эквивалент	O_55_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,020	0,00
1.6	Устройство измерительное Ресим-25 с аксессуарами или эквивалент	O_56_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,585	0,00
1.6	Устройство измерительное Ресим-25 с аксессуарами или эквивалент	O_80_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,585	0,00

Приложение № 8
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2029 год
ОАО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и значения (Предложение по корректировке планируемых) значений показателей, характеризующих достижение таких целей															
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (модернизация, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Показатели, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель увеличения пропускной способности линий электропередач, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	Показатель замены выключателей 6-10 кВ, шт.	Показатель замены силовых трансформаторов, 35 кВ, шт.	Показатель замены силовых трансформаторов, шт.	Показатель снижения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель снижения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, тыс. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, тыс. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной структуры, тыс. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, тыс. руб. с НДС	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе	на	0,00	0,00	0,00	23,000	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,564	0,00
0.1	Технологическое присоединение, всего	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	на	0,00	0,00	0,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,564	0,00
1	Кемеровская область	нд	0,00	0,00	0,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,564	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 16 "Новосергеевская" (второй этап) замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики РУ-6	O_57_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,564	0,000
1.6	Автокран КС-45717 К-3 "ИВАНОВЕЦ"на шасси "КамАЗ" 43118 6*6 или эквивалент	O_58_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,429	0,00
1.6	Измеритель параметров изоляции МДС-5050 или эквивалент	O_59_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,194	0,00
1.6	Измеритель параметров изоляции МДС-5050 или эквивалент	O_61_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,194	0,00
1.6	Трассоискатель АГ-309.50К или эквивалент	O_60_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,409	0,00
1.6	Электронный высотомер	O_61_KuzbasselektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	0,00

Приложение № 9
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы). Раздел 1 (Раздел 3). План принятия основных средств и нематериальных активов (НМА) к бухгалтерскому учету АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов (НМА) к бухгалтерскому учету																				
				2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			Итого за период реализации инвестиционной программы		
				Утвержденный план			План			План			План			План			План			План		
			План	НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства	
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	нд	505,2	0,0	48,7	0,0	0,0	84,4	0,0	0,0	89,6	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	94,3	0,0	0,0	94,9	0,0	0,0	505,2	0,0
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	56,2	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	71,9	0,0	0,0	271,8	0,0
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	47,4	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	0,0
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	186,0	0,0	1,3	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	186,0	0,0
1	Кемеровская область	нд	505,2	0,0	48,7	0,0	0,0	84,4	0,0	0,0	89,6	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	94,3	0,0	0,0	94,9	0,0	0,0	505,2	0,0
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	56,2	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	71,9	0,0	0,0	271,8	0,0
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	56,2	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	71,9	0,0	0,0	267,0	0,0
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	265,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	56,2	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	59,7	0,0	0,0	71,9	0,0	0,0	265,6	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС № 13 "Сергеевская" замена блоков 35 кВ (I этап)	O_1_KuzbassElektroKO	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0
1.2.1.1	Модернизация СОТИАССО ПС 110 кВ Алексеевская, проектно-изыскательские работы (ПИР) и оборудование.	O_2_KuzbassElektroKO	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ Подстанции № 9 "Красноборская" замена масляных выключателей с заменой релейной защиты и автоматики.	O_22_KuzbassElektroKO	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ Подстанции № 22 "Восточная" замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики.	O_23_KuzbassElektroKO	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ПС №34 "Автотранспортная" замена упрощенной схемы предохранитель-выключатель на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	O_35_KuzbassElektroKO	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ Подстанции № 33 "Кемерово-обогатительная" замена масляных выключателей 35 кВ.	O_36_KuzbassElektroKO	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №12 "Карагайская" замена релейной защиты и автоматики.	O_35_KuzbassElektroKO	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №14 "Сычевская" замена релейной защиты и автоматики.	O_36_KuzbassElektroKO	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
1.2.1.1	Реконструкция ПС 35/10 кВ №31 "Бачатская" замена масляных выключателей 10-35 кВ, на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики ЗРУ-10 кВ	O_46_KuzbassElektroKO	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 16 "Новосергеевская" (первый этап) ПИР	O_47_KuzbassElektroKO	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
1.2.1.1	Реконструкция РУ 6-35 кВ ПС № 16 "Новосергеевская" (второй этап) замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики РУ-6	O_57_KuzbassElektroKO	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	0,0	71,9	0,0
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.2.1.2	Замена ЯКНО-10кВ на ВЗ-10-4ПД	O_48_KuzbassElektroKO	1,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1,4	0,0	0,0		0,0	0,0	1,4	0,0
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе	нд	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
1.2.4.1	Реконструкция крыши АБК АО "КузбассЭнергия" (2 этап)	O_3_KuzbassElektroKO	4,8		0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	47,4	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	0,0
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	нд	47,4	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	0,0
1.3.2	Реконструкция ПС №32 "Варшавская" с установкой второго трансформатора ТДТН-25000/110 взамен ТДТН-25000-110/35/6	O_01_KuzbassElektroKO	47,4	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	0,0
1.4	Прочие виды строительства объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	186,0	0,0	1,3	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	186,0	0,0
1.6	Автомобиль УАЗ-390995-04	O_02_KuzbassElektroKO	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_6_KuzbassElektroKO	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_62_KuzbassElektroKO	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_7_KuzbassElektroKO	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
1.6	ГАЗ 2752 Фургон камби или эквивалент	O_8_KuzbassElektroKO	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
1.6	Автокран КС-45717.К-3 "ИНАЛКОВЕЦ" на шасси "КамАЗ" 43118.6*6 или эквивалент	O_9_KuzbassElektroKO	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0
1.6	Бурильно-крановая машина на шасси КамАЗ 43118.6*6 или эквивалент	O_10_KuzbassElektroKO	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0
1.6	Прицеп-роспуск ПТР 10-23 УСТ 9465 или эквивалент	O_11_KuzbassElektroKO	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
1.6	Снегоход "Тайга PATRUL 800 SWT" или эквивалент	O_12_KuzbassElektroKO	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
1.6	Снегоболотоход РМ 800 Т или эквивалент	O_13_KuzbassElektroKO	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
1.6	Гельфер TOR 10938 или эквивалент	O_14_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Станок точильно-шлифовальный 2х сторонний ТШ-3РБ или эквивалент	O_15_KuzbassElektroKO	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
1.6	Станок точильно-шлифовальный 2х сторонний ТШ-3РБ или эквивалент	O_64_KuzbassElektroKO	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
1.6	Комплект: Шиномонтажный станок TS-1023, балансировочный станок ES-650 или эквивалент	O_16_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Гермотрансформерный краскопт	O_17_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70П с кабелем СКЗИЛ-20 или эквивалент	O_18_KuzbassElektroKO	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70П с кабелем СКЗИЛ-20 или эквивалент	O_63_KuzbassElektroKO	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70П с кабелем СКЗИЛ-20 или эквивалент	O_66_KuzbassElektroKO	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
1.6	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70П с кабелем СКЗИЛ-20 или эквивалент	O_67_KuzbassElektroKO	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
1.6	Ноутбук ASUS 15 или эквивалент	O_19_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности зе. Цепей или эквивалент	O_20_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности зе. Цепей или эквивалент	O_68_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности зе. Цепей или эквивалент	O_69_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	МЕ 3121Н -измеритель сопротивления изоляции и целостности зе. Цепей или эквивалент	O_70_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	Мегаомметр ТКС-650 или эквивалент	O_21_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	Мегаомметр ТКС-650 или эквивалент	O_71_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	Мегаомметр ТКС-650 или эквивалент	O_72_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	Котел водогрейный КВр-1,25-95	O_4_KuzbassElektroKO	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
1.6	Котел водогрейный КВр-1,25-95.	O_5_KuzbassElektroKO	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
1.6	Передвижная мастерская на шасси КамАЗ 43502 или эквивалент	O_24_KuzbassElektroKO	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_25_KuzbassElektroKO	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
1.6	ГАЗ 2752 Фургон камби или эквивалент	O_26_KuzbassElektroKO	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
1.6	УАЗ 390995-04 Грузовой фургон или эквивалент	O_27_KuzbassElektroKO	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
1.6	Вакуумная машина КО-529-14 на шасси КамАЗ 53605 или эквивалент	O_28_KuzbassElektroKO	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0
1.6	РЕТОМ-17-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета	O_29_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	РЕТОМ-17-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета	O_73_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Прибор для проверки электрической прочности и сопротивления изоляции электрооборудования и аппаратов повышенным напряжением переменного тока РЕТОМ 6000 или эквивалент	O_30_KuzbassElektroKO	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
1.6	Измеритель параметров трансформатора СЭМТ 4М к540 или эквивалент	O_31_KuzbassElektroKO	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
1.6	Расшивочное устройство РУ-03 или эквивалент	O_32_KuzbassElektroKO	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
1.6	Самосвал КамАЗ 65222 или эквивалент	O_58_KuzbassElektroKO	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0
1.6	Автокаротажник на шасси КамАЗ 43118 с АГП ТЗЛ или эквивалент	O_59_KuzbassElektroKO	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
1.6	Трехфазный измеритель параметров силовых трансформаторов Коэффициент 3.3 или эквивалент	O_40_KuzbassElektroKO	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
1.6	Переносный цифровой осциллограф	O_41_KuzbassElektroKO	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
1.6	Аппарат проверки автоматов переменным током РЕТОМ-30КА или эквивалент	O_42_KuzbassElektroKO	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,8			0,0			0,0		0,0	2,8	0,0
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	O_43_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Мойка высокого давления Karcher HD 10/21 или эквивалент	O_74_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	O_44_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Снегоуборщик бензиновый гусеничный	O_75_KuzbassElektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Прибор MI 3123SMARTEC Earth/Clamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	O_45_KuzbassElektroKO	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
1.6	Прибор MI 3123SMARTEC Earth/Clamp - Измеритель сопротивления заземления или эквивалент	O_76_KuzbassElektroKO	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
1.6	Установка пожарно-тушительная ВПУ-1,0-К	O_57_KuzbassElektroKO	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
1.6	Автомобиль 4*4	O_49_KuzbassElektroKO	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
1.6	Передвижная мастерская (ПАРМ) на шасси КамАЗ 43118 или эквивалент	O_50_KuzbassElektroKO	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.6	Автомобиль ГАЗ 32213-17 или эквивалент	O_51_KuhnsulektroKO	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_52_KuhnsulektroKO	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
1.6	Грузовой фургон УАЗ 390995-04 или эквивалент	O_63_KuhnsulektroKO	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
1.6	УАЗ ПРОФИ или эквивалент	O_53_KuhnsulektroKO	2,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC BS 838238 или эквивалент	O_54_KuhnsulektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC BS 838238 или эквивалент	O_77_KuhnsulektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC BS 838238 или эквивалент	O_78_KuhnsulektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC BS 838238 или эквивалент	O_79_KuhnsulektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Тепловизор Testo 871 или эквивалент	O_55_KuhnsulektroKO	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
1.6	Устройство измерительное Ротон-25 с аксессуарами или эквивалент	O_56_KuhnsulektroKO	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
1.6	Устройство измерительное Ротон-25 с аксессуарами или эквивалент	O_80_KuhnsulektroKO	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
1.6	Автокран КС-45717 К-3 "ИВАНОВЕЦ"на шасси "КамАЗ" 43118 6*6 или эквивалент	O_58_KuhnsulektroKO	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0	0,0
1.6	Измеритель параметров молнии МИС-5050 или эквивалент	O_59_KuhnsulektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Измеритель параметров молнии МИС-5050 или эквивалент	O_81_KuhnsulektroKO	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
1.6	Трассоискатель АГ-309.50К или эквивалент	O_60_KuhnsulektroKO	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
1.6	Электронный высотомер	O_61_KuhnsulektroKO	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0

Приложение № 10
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2024 год с распределением по кварталам АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План принятия основных средств и нематериальных активов (НМА) к бухгалтерскому учету в 2024 году														
			I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Итого план за 2024 год		
			НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства	
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,364	0,000	0,000	48,658	0,000
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	47,36	0,00
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,295	0,000
1	Кемеровская область	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,364	0,000	0,000	48,658	0,000
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	47,36	0,00
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	47,36	0,00
1.3.2	Реконструкция ПС №32 "Карагайская" с установкой силового трансформатора ТДН-25000/110 взамен ТДТН-25000-110/35/6	О_01 KuzbassElektroKO	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	47,364	0,000	0,000	47,364	0,00
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,295	0,000
1.6	Автомобиль УАЗ-390995-04	О_01 KuzbassElektroKO	0,000	0,00	0,00	0,000	1,295	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	1,295	0,00

Приложение № 11
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2026 год с распределением по кварталам АО «КузбассЭлектро»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2026 году														
			I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Итого план за 2026 год		
			НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства		НМА	основные средства	
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	Другое
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	6,123	0,000	0,000	10,822	0,000	0,000	72,683	0,000	0,000	89,628	0,000
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,189	0,000	0,000	56,189	0,000
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается связями в программном перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	6,123	0,000	0,000	10,822	0,000	0,000	16,494	0,000	0,000	33,439	0,000
1	Кемеровская область	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	6,123	0,000	0,000	10,822	0,000	0,000	72,683	0,000	0,000	89,628	0,000
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,189	0,000	0,000	56,189	0,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,189	0,000	0,000	56,189	0,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	Реконструкция ЗРУ-6 кВ Подстанция № 9 "Красноборская" замена масляных выключателей с заменой релейной защиты и автоматики.	O_22_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,991	0,00	0,000	37,991	0,00
1.2.1.1.	Реконструкция ЗРУ-6 кВ Подстанция № 22 "Восточная" замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с заменой релейной защиты и автоматики.	O_23_KuzbassElektroKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,197	0,00	0,000	18,197	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	6,123	0,000	0,000	10,822	0,000	0,000	16,494	0,000	0,000	33,439	0,000
1.6	Передвижная мастерская на базе КамАЗ 43502 или эквивалент	O_24_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,494	0,000	0,000	16,494	0,000
1.6	УАЗ ПАТРИОТ или эквивалент	O_25_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,897	0,000
1.6	ГАЗ 2752 Фургон комби или эквивалент	O_26_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,833	0,000
1.6	УАЗ 390995.04 Грузовой фургон или эквивалент	O_27_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,494	0,000
1.6	Вакуумная машина КО-329-14 на базе КамАЗ 53605 или эквивалент	O_28_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,921	0,000
1.6	РЕТОМЕТР-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета или эквивалент	O_29_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,242	0,000
1.6	РЕТОМЕТР-М3 прибор для снятия векторных диаграмм при наладке токовых цепей защиты и измерения, учета или эквивалент	O_73_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,242	0,000
1.6	Прибор для проверки электрической прочности и сопротивления изоляции электрооборудования и аппаратов повышенным напряжением переменного тока РЕТОМ 5000 или эквивалент	O_30_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,364	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,364	0,000
1.6	Индикатор параметров трансформатора СЭИТ 4М с340 или эквивалент	O_31_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000
1.6	Разъединяющее устройство РУ-03 или эквивалент	O_32_KuzbassElektroKO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,414	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,414	0,000

Приложение № 12
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
АО «КузбассЭлектро»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | | |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Реконструкция ПС №32 "Кировская" с установкой силового трансформатора ТДН-25000/110 взамен ТДТН-25000/110/35/6	О_01 КиЛиниейЭлектроКО	4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Протяженное строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Приложение № 13
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
АО «КузбассЭлектро»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | | | | | | | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | | | | | | |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.1	Реконструкция крыши АБК АО "КузбассЭнергия" (2 этап)	O_3_KuzbassEnergiyaKO	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Реконструкция ПС №32 "Кирьяновская" с установкой силового трансформатора ТДН-25000/110 взамен ТДТН-25000-110/35/6	O_01 KuzbasselektroKO	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Приложение № 14
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «30» ноября 2024 г. № 455

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
АО «КузбассЭлектро»

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	План	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе:		млн рублей	58,390	101,274	107,553	111,950	113,176	113,884	606,228
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	58,390	101,274	107,553	111,950	113,176	113,884	606,228
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	19,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,964
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	19,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,964
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	19,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,964
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	22,455	24,080	26,233	26,233	26,233	26,233	151,468
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	22,455	24,080	26,233	26,233	26,233	26,233	151,468
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	22,455	24,080	26,233	26,233	26,233	26,233	151,468
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	млн рублей	9,732	16,879	17,926	18,658	18,863	18,981	101,039
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	6,509	60,315	63,394	67,059	68,080	68,670	334,027
1.4.4	прочие	млн рублей	6,509	60,315	63,394	67,059	68,080	68,670	334,027
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000